SCHEDA PROGETTO

Programma:	**ERASMUS + YOUTH Bando 2021**
Misura:	**KA2 – Cooperazione**
Partner capofila:	**Fondazione Bancaria IBERCAJA Zaragoza (Spagna)** https://www.fundacionibercaja.es/ **IMASCONO Partner tecnologico Zaragoza (Spagna)** https://www.imascono.com/en
Altri Partners:	ROAD SAFETY INSTITUTE (RSI) "PANOS MYLONAS" – GREECE Technical University of Crete – Renewable and Sustainable Energy Systems Lab (ReSEL TUC) – GREECE ELLINOGERMANIKI AGOGI (EA) – GREECE Generation Z Foundation – HUNGARY CECE – Confederación Española de Centros de Enseñanza – SPAIN COMUNE DI ALBA - ITALY
Titolo:	"SAFE FUTURE"
Durata:	**24 mesi** 01.11.2022 – 28.11.2024 prorogato 28/02/2025

OBIETTIVO:

- Sensibilizzare i giovani rispetto all'importanza di comportamenti adeguati quando sono alla guida;
- Sostenere gli Enti locali nello sviluppo di programmi di sicurezza stradale anche attraverso le nuove tecnologie;
- Scambiare esperienze positive tra Enti locali ed Associazioni europee che si occupano di sicurezza stradale e SMART Mobility.

ATTIVITÀ SVOLTE - WORK PACKAGES - WP:

WP1 -Management e gestione
- Attività di gestione delle attività e monitoraggio
- Predisposizione N° 2 Report Intermedio e finale
- Comunicazione con i Partners
- Partecipazione alle riunioni di coordinamento on line con i Partner di progetto.

WP2 Predisposizione dei contenuti pedagogici
- Analisi dei bisogni formativi in ogni paese. Predisposizione report/deliverables in collaborazione con la Polizia Municipale di Alba e traduzione in inglese.
- Predisposizione dei materiali formativi in collaborazione con i Partners e con gli uffici della Polizia Municipale.
- Predisposizione tool kit e manuali e traduzione in Italiano.

WP3 "SAFE FUTURE" DIGITAL TOOLS (L'amministrazione non e' coinvolta con attività concrete di realizzazione dei tool ma solo di traduzione dei contenuti).
- Collaborazione allo sviluppo della piattaforma e dei tool digitali di educazione stradale.
- Redazione dei contenuti per l'implementazione delle lezioni e del corso interattivo.

WP4 Azioni Pilota
- Organizzazione dei test formativi
- Formazione in Grecia con i Docenti dell'ITC Ferrero-Cillario ed ad Alba (Febbraio 2025).

INCONTRI TRANSANZIONALI
Sono previsti N° 4 meeting transnazionali (Atene, Debrecen, Zaragoza ed Alba)
N° 2 Meeting di Formazione locale (Atene ed Alba)

Attività svolte nei Meeting

1° Meeting Progetto ERASMUS + "SAFE FUTURE" Atene 16 – 18 Maggio 2023

Presentazione del Progetto
Presentazione di tutti i partecipanti (il loro lavoro sulla sicurezza stradale, il loro ruolo nel progetto Safe Future)
Brevi presentazioni da parte di ogni organizzazione
Obiettivo del progetto e panoramica
Organizzazione e implementazione del progetto
Presentazione e pianificazione dei pacchetti di lavoro:
- Pacchetto di lavoro n°1 'Project Management'
- Pacchetto di lavoro n°3 - ACTIVE & SAFE DIGITAL LABS (Imascono)
Presentazione e pianificazione dei pacchetti di lavoro:
- Pacchetto di lavoro n°4 - SCUOLE ATTIVE E SICURE - RETE PILOTA
- Pacchetto di lavoro n°5 - Sfruttamento e sostenibilità
Piano di comunicazione
- Sito web e social media del progetto
- Pacchetto di lavoro n°2 - Quadro pedagogico di formazione e sviluppo del programma di formazione
Pianificazione delle attività di formazione: ordine del giorno, possibili relatori ospiti, materiali di formazione
Presentazione e pianificazione degli eventi moltiplicatori
Riunioni di progetto transnazionali

2° Online Meeting 06 settembre 2023

Traduzione e distribuzione del sondaggio locale:
I questionari sono stati preparati e tradotti e sono ora pronti per la distribuzione. Sia EA che TUC hanno espresso il loro impegno a diffondere questi questionari all'interno delle rispettive reti.
Inoltre, è in corso una discussione sulla strategia di distribuzione alle scuole in ogni paese partecipante. Un aggiornamento su questo argomento è previsto entro le prossime due settimane.
Inoltre, è stato proposto di sfruttare i nostri account sui social media come mezzo per diffondere informazioni sui risultati ottenuti dai questionari. Questo approccio ci consentirà di comunicare efficacemente i nostri risultati a un pubblico più ampio e migliorare l'impatto dei nostri sforzi di ricerca.
Raccolta di buone pratiche e suggerimenti
Necessità di una raccolta di buone pratiche da ciascun partner per l'inclusione nel rapporto intermedio. A ciascun partner è stato fornito un modello per facilitare i propri contributi. Abbiamo ricevuto contributi dai partner sia in spagnolo che in greco (RSI).
Definizione e parametri di implementazione
I parametri di implementazione saranno incorporati nel quadro pedagogico. Questa integrazione è pianificata per aver luogo in seguito all'analisi dei risultati del questionario. Questo approccio ci consente di adattare il quadro pedagogico alle specifiche scoperte e intuizioni ricavate dalle risposte al questionario.

Relazione provvisoria
Il compito di finalizzare l'integrazione dei parametri di implementazione nel quadro pedagogico è programmato tra il 30 settembre e il 30 ottobre. Questa tempistica è in linea con l'intenzione di includere i risultati del questionario nella relazione e consente di effettuare le analisi e le modifiche necessarie. Inoltre, FI fornirà un modello per guidare questo sforzo collaborativo.

Piano di comunicazione
Strategia sui social media:
• Focus sulla piattaforma: Instagram fungerà da piattaforma principale, con un'espansione graduale su Facebook una volta risolti i problemi.
• Linee guida sui contenuti: verranno stabilite linee guida chiare in merito al tipo di contenuto da condividere e alla pianificazione della pubblicazione.
• Preparazione dei contenuti: ogni partner sarà responsabile della preparazione e del contributo di contenuti in modo tempestivo.
• Creazione di volantini: la creazione di un volantino visivamente accattivante sarà una priorità per promuovere il progetto. • Newsletter: una newsletter regolare verrà pubblicata ogni 1 o 2 mesi, con la prima edizione prevista per la fine di ottobre o novembre.
• Creazione di modelli: FI guiderà la creazione di modelli per post, riunioni e risultati per garantire un aspetto coerente e professionale.
Questo approccio strategico aiuterà a garantire una comunicazione, un coinvolgimento e una promozione efficaci del progetto attraverso i social media e altri canali.

3° Meeting Progetto ERASMUS + "SAFE FUTURE" Debrecen 16 – 17 Novembre 2023

- WP 2 Pedagogical Framework

Si sono completate e valutate le attività del WP2 Pedagogical framework e Training development a cui abbiamo dato il nostro contributo. Ora si tratta di sviluppare i contenuti 10 moduli di formazione da fruire poi sulla Piattaforma. Il Comune di Alba dovrà sviluppare i contenuti di N° 2 due Moduli (ci forniranno lo schema) relativi al trasposto pubblico locale "Pubblic Transport awareness". Tutti i moduli saranno da tradurre in italiano ed il nostro in inglese per essere caricata sulla piattaforma. I contenuti saranno da fornire entro fine anno per poter avviare il WP3

- WP3 Digital Labs

I partner tecnologici IMASCONO stanno predisponendo il format sia della piattaforma che dell'App interattiva da utilizzare nelle N° 5 Scuole previste con circa 60 insegnanti che formeranno parte della "Rete Europea di Scuole per la Sicurezza Stradale".

4° Online Meeting 15 Gennaio 2024

Tutti i partners erano presenti ed hanno analizzato le attività svolte e da svolgere.
- WP 2 Pedagogical Framework

Si è valutato il Manuale Pedagogico completato da tutti i partners a cui abbiamo dato il nostro contributo fornendo le buone pratiche albesi.
Si sono analizzati i dieci moduli di formazione.
1) Che cosa è il TPL? Descrizione del TPL - Identificazione tragitti di accesso a scuola. al centro città o campo sportivo, etc 3) Esercitazione per i ragazzi con proposte per migliorare il servizio.
2) Codice comportamentale per l'uso del TPL treno/bus/scuolabus. Raccolta regolamenti, analisi comportamenti scorretti. Elaborazione da parte dei ragazzi di un Vademecum di 10 punti. Promozione di comportamenti positivi e di monitoraggio rispetto a chi non si comporta in modo corretto ed educato.
Entro il 31 Gennaio le lezioni saranno da perfezionare e caricare sulla Piattaforma di Formazione a Distanza, correlandole di una scheda a domande chiuse per ogni modulo.
In seguito tutte le lezioni saranno anche da tradurre TUTTE IN LINGUA ITALIANA. (Ricordiamo che i budget per le attività di traduzione è a carico del Comune)
- WP3 Digital Labs
1) LEZIONI ON LINE
Il partner tecnologico, IMASCONO sta predisponendo il format sia della piattaforma che dell'App interattiva da utilizzare nelle N° 5 Scuole previste con circa 60 insegnanti che formeranno parte della "Rete Europea di Scuole per la Sicurezza Stradale".
A tal proposito si suggerisce URGENTEMENTE di mandare una comunicazione formale ai Presidi per informarli in merito.
Se ritenete opportuno possiamo contattare l'Istituto Cillario molto attivo in questo ambito
Si stanno inoltre realizzando:
2) Gioco interattivo per l'uso di bici, monopattini e motorini in 2D. in fase di sviluppo da parte del Partner tecnologico
3) Gioco interattivo 3D di educazione stradale. E' possibile inserire FOTO O RIFERIMENTI AD ALBA, Monumenti...etc..perchè no magari anche qualche riferimento alla FERRERO...coinvolgendoli nelle attività.

5° Meeting Progetto ERASMUS + "SAFE FUTURE" Atene 23 – 25 Aprile 2024

Introduzione al progetto SAFE FUTURE- Breve introduzione dei partner al progetto
Scambio di best practice - Best practice RSI (formazione teorica ed esperienziale)
Esperienza di sicurezza stradale con alunni dell'Ellinogermaniki Agogi (EA) Educational Institution
Introduzione ai piani di lezione SAFE FUTURE
Pre-test e valutazione da parte dei partecipanti inseganti e formatori dei piani di lezione
Introduzione alla piattaforma elettronica SAFE FUTURE
Pre-test e valutazione degli elementi digitali contributi di tutti i partecipanti

6° Meeting Progetto ERASMUS + "SAFE FUTURE" Zaragoza 25 – 27 Giugno 2024

Introduzione al progetto SAFE FUTURE - Attività di formazione, visite guidate al Mobility City
Esperienza di realtà virtuale "Mobilità del futuro".
Esperienza di simulatore di guida.
Esperienza interattiva "Mobilità nelle città".

Formazione sui programmi educativi sulla sicurezza stradale per gli studenti con i seguenti obiettivi:
- Fornire strumenti pratici per la sicurezza stradale.
- Sensibilizzare i partecipanti.
- Ridurre gli incidenti.

Workshop: “Safe Future Platform”
Spiegazione dei progressi nel lavoro della piattaforma educativa e delle pratiche sui touch screen.